



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

пл.40-летия Сталинградской битвы, 1,
р.п. Городище, Волгоградская область, 403003

тел. (8-844-68) 3-52-39, факс. 3-53-19
e-mail: ksp.gorodishe@mail.ru

06 июля 2023 г.

АКТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» (далее - Госпрограмма), за 2022 год и истекший период 2023 года.»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты Городищенского муниципального района на 2023 г, утвержденный распоряжением председателя Контрольно – счетной палаты Городищенского муниципального района от 26.12.2022 г. № 8.

2. Цель проведения проверки: выявление и предотвращение нарушений при использовании средств, направленных на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования Волгоградской области.

3. Объект проверки: - МБДОУ ЕРЗОВСКИЙ ДС «РОМАШКА»

4. Проверяемый период деятельности: 2022 и текущий период 2023 г.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2023 по 06.07.2023.

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Общие положения.

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ерзовский детский сад «Ромашка» утвержден Постановлением администрации Городищенского муниципального района, Волгоградской области. №_1331_ от «02» декабря 2015г.. (далее Устав).

Учредителем Детского сада является администрация Городищенского муниципального района, Волгоградской области в порядке и в пределах, определенных законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Детского сада : 403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 1, д.15

В соответствии с п.1.7 Устава Детский сад является юридическим лицом, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц, имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

Руководство Учреждением в проверяемом периоде осуществлял директор Носачева Н.А. (распоряжение администрации Городищенского муниципального района от 22.12.2008г. №1078-р)

В проверенном периоде ведение бухгалтерского учета и обеспечение экономической, инженерно-технической деятельности Учреждения осуществлялось муниципальным казенным

учреждением «Центр бухгалтерского, методического и технического сопровождения Городищенского муниципального района Волгоградской области» на основании заключенного договора от 01.01.2020г. №4.

6.1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на мероприятия, предусмотренные порядками предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области.

С целью обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Волгоградской области постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п утверждена государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" (далее – Постановление №574-п, госпрограмма). Госпрограмма разработана для решения следующих задач:

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Волгоградской области;

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

обеспечение перевода обучающихся 1 - 11 (12) классов на односменный режим обучения;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации выпускников государственных казенных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

удовлетворение запросов населения в получении образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики, приоритетам социально-экономического развития Волгоградской области;

создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей Волгоградской области;

информационно-методическое обеспечение деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.

6.2. Анализ потребности в средствах на вышеуказанные расходы, в том числе анализ потребности образовательных организаций Городищенского муниципального района в финансировании антитеррористической безопасности, ремонт помещений, приобретение учебных пособий и др.

Информация потребности в средствах на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в здании МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» представлена в таблице № 1.

| Наименование (сокращенное по уставу) муниципальной образовательной организации | Общая площадь кровли здания, кв.м | Площадь кровли, которую необходимо отремонтировать, кв.м | Тип здания, в котором планируется выполнить замену кровли и необходимые для этого работы (учебный корпус, столовая, спортзал и т.д.) | Планируемая сумма на замену кровли | | Фактическое исполнение | | | | В образовательной организации полностью заменена кровля. (ДА/НЕТ) |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|
| | | | | за счет средств областного бюджета, рублей | за счет средств местного бюджета, рублей | за счет средств областного бюджета, рублей | за счет средств местного бюджета, рублей | Общая площадь кровли, ремонтируемой в рамках контрактов, кв.м | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» (2022 год) | 1137,0 | 700,0 | учебный корпус | 688500,0 | 0,0 | 688500,0 | 0,0 | 700,0 | НЕТ | |
| МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» (2023 год) | | | учебный корпус | 0,0 | 0,0 | | | | | |

В 2022 году в МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» за счет средств областного бюджета частично заменена кровля площадью 700,0 м², что составляет 100% от общей площади кровли, которую необходимо отремонтировать.

6.3 Анализ достижения результатов, целевых показателей, предусмотренных соглашениями органов местного самоуправления с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, а также с образовательными организациями муниципального района.

В соответствии с таблицей №13 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Закона Волгоградской области от 08.12.2021 N 124-ОД "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и на основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городищенского муниципального района на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области от 07.02.2020г. №71850-3 и дополнительного соглашения к нему от 01.02.2022г. №71850-3/2 (далее – Соглашение №71850-3), заключенного Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с Администрацией Городищенского муниципального района, общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Городищенского муниципального района Волгоградской области, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия уровня софинансирования, равного 95 % составляет в 2022 году не более 5000,0 тыс. руб.

В соответствии с п.3.2. Соглашения №71850-3 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Городищенского муниципального района Волгоградской области об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

б) наличие в бюджете Горолиценского муниципального района Волгоградской области (сводной бюджетной росписи бюджета Городищенского муниципального района Волгоградской области) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых предоставляется Субсидия, в объеме, в 2022 году 5 263,2 тыс. руб.

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области.

В целях предоставления иной субсидии на содержание имущества за счет средств областного бюджета администрацией Городищенского муниципального района заключено соглашение с МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» от 18.01.2022г. и дополнительного соглашения от 20.06.2022г. №1 на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в сумме 688,5 тыс. руб. (КЦСР- 99200S1850).

Субсидия на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ перечислена учреждению в сумме 685,4 тыс. руб.-02.08.2022г. и 3,1 тыс. руб.-05.09.2022г.

Контрольно-счетная палата Городищенского муниципального района обращает внимание, что в нарушение п.2.1.2. Соглашения на предоставление иной субсидии на содержание имущества за счет средств областного бюджета от 18.01.2022 Учредителем не соблюден график перечисления Субсидии (приложение №1 к данному соглашению). Фактически субсидия была перечислена учреждению в 3-м квартале 2022г. (02.08.2022г. и 05.09.2022г.), т. е. ранее установленного срока в графике -4-й квартал 2022г.

6.4. Проверка соблюдения порядков предоставления и распределения субсидий (приложения № 16-20 к Госпрограмме), в т.ч. в части предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района из областного бюджета, возврата в областной бюджет остатка субсидии, наличие муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), предусматривающей соответствующие мероприятия.

Приложением 17 к Госпрограмме утвержден «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области».

Постановлением Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2019 г. № 692-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области» утверждены Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области (далее-Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

В соответствии с Решением Городищенской районной Думы от 14.12.2021г. №320 «О бюджете Городищенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в бюджете Городищенского муниципального района предусмотрены средства на реализацию данного мероприятия в полном объеме.

Лимиты бюджетных обязательств с областного бюджета доведены полностью уведомлением о предоставлении субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций №5226 от 14.12.2021г. в размере 5000,0 тыс.руб.

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, предусмотрены муниципальной программой Городищенского муниципального района "Развитие образования" на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Городищенского муниципального района от 13 октября 2020 г. № 932 - и "Об утверждении муниципальной программы Городищенского муниципального района "Развитие образования" на 2021-2023годы» в Подпрограмме «Оснащение и модернизация сети образовательных организаций на территории Городищенского муниципального района» на 2021-2023 годы» (далее- муниципальная программа).

Целью подпрограммы является создание условий для повышения доступности дошкольного и общего образования в Городищенском муниципальном районе и осуществление практических мер по реализации государственной политики энергосбережения.

Задачи: Строительство, восстановление, оснащение, капитальный ремонт и реконструкция образовательных организаций на территории Городищенского муниципального района:

- снижение очередности в дошкольных образовательных организациях и уменьшение численности детей, обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях Городищенского муниципального района;
- уменьшение потребления энергоресурсов образовательными организациями Городищенского муниципального района;
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- осуществление возможности вхождения в региональные программы, направленные на развитие системы общего и дошкольного образования;
- создание в системе образования Городищенского муниципального района условий, направленных на укрепление здоровья обучающихся.

Важнейшими целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций: в 2021 году –86%, в 2022 году – 87%, в 2023 году – 95%.
2. Удельный вес расходования энергоресурсов по отношению к 2020 году: в 2021 году снижение на 0,5 %, в 2022 году снижение на 0,5 %, в 2023 году снижение на 0.5 %.
3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций: в 2021 году – 90%, в 2022 году –92%, в 2023 году – 96%.

Учет средств субсидии на замену кровли из областного бюджета на обеспечение расходов муниципальной программы «Развитие образования» осуществлялся по подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевым статьям бюджетной классификации расходов КЦСР «38 1 00 00000».

Бюджетные назначения, утвержденные на реализацию мероприятий подпрограммы, направлены на создание безопасных условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

6.5. Аудит закупок, в т.ч. достижение целей осуществления закупок, оценка обоснованности осуществления закупок, оценка результатов закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Извещение о проведении электронного аукциона на текущий ремонт кровли МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» №0129300033022000014 размещено на сайте zakupki.gov.ru 14.03.2022г. Начальная максимальная цена контракта составила 900 000,0 руб., определена заказчиком МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕРЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА", Идентификационный код закупки:

223340301229034030100100080014391244. Начальная максимальная цена контракта соответствует сумме запланированных ассигнований на исполнение мероприятий Муниципальной подпрограммы в 2022 году.

Согласно Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0129300033022000014 от 25.03.2022г. комиссия по осуществлению закупок рассмотрела в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 44-ФЗ заявки на участие в закупке, информацию и документы на соответствие извещению 0129300033022000014 об осуществлении закупки и приняла решение признать победителем электронного аукциона участника с идентификационным номером 1, предложившего цену контракта 688 500,0 руб. шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек. Снижение от начальной максимальной цены контракта составило 23.5%.

Далее 05.04.2022г. учреждением на текущий ремонт кровли был заключен контракт №14 с ИП Голяшкиным С.В. на сумму согласно локально-сметного расчета 688,5 тыс.руб. Исполнение по данному контракту согласно акта приемки выполненных работ КС-2 от 27.07.2022г. №1 составило 685 377,99 руб.

На основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 05.08.2022г. с ИП Голяшкиным С.В. на сумму экономии, создавшейся в результате проведения работ, заключен договор №02-08/22 на ремонт кровли МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» в сумме 3 122руб.01 коп.

6.6. Проверка исполнения заключенных контрактов (договоров), в том числе:

-наличие и обоснованность внесенных изменений. Дополнительным соглашением о расторжении контракта №14 от 05.04.2022г. от 10.08.2022г. №1 контракт был расторгнут на сумму фактического исполнения работ 685 377,99 руб.

-соблюдение сроков выполнения и оплаты работ. Согласно п. 4.1 заключенного контракта №14 от 05.04.2022г. сроки выполнения работ определены с 01.06.2022 г. по 31.07.2022г.. Фактический срок исполнения согласно акта выполненных работ формы КС-2 №1 от 27.07.2022г. Согласно электронного документа приемки выполненных работ фактически работы были приняты 03.08.2022г., т.е. позже оговоренного контрактом срока на 2 календарных дня.

*В соответствии с п. 2.4 контракта оплата производится за фактически выполненные работы, в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика не более, чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания документов о приемке (ориентировочно -17.08.2022г.). Фактическое перечисление денежных средств было произведено 05.08.2022г., т. е. с соблюдением сроков оплаты.

-выборочная проверка фактически выполненных работ проведена согласно приложения № 1 к акту проверки КСП – акта обследования объекта от 08.06.2023г. Нарушений не выявлено, работы проведены в срок, достаточного качества с использованием указанных в локально-сметных расчетах материалов.

-проведение претензионной работы. Претензионная работа не велась.

-исполнение гарантийных обязательств. Согласно п.6.1.контракта и п.4 приложения №2 к контракту гарантийный срок на выполненные работы по ремонту кровли здания МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» установлен не менее 5 лет с даты подписания документов о приемке.

6.7. Проверка качества и полноты выполненных работ по улучшению инфраструктуры образовательных организаций путем анализа проектной документации (технического задания), актов выполненных работ (КС-2), а также визуального осмотра.

По данным бухгалтерского учета МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» результаты мероприятий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ учтены на счетах бухгалтерского учета:

| Дата | № документа | Наименование услуги | Дебет счета | | Кредит счета | | Сумма |
|------------|--|---------------------|-----------------------|----------|---|----------|------------|
| | | | Аналитика | Счет б/у | Аналитика | Счет б/у | |
| 03.08.2022 | Услуги сторонних организаций РО000110 от 03.08.2022 12:00:06 | КФО:5 Ремонт кровли | 070199200S1850244 225 | 401.20 | 070199200S1850244 736 ИП Голяшкин Сергей Владимирович Договор 14 от 05.04.2022 | 302.25 | 685 377,99 |
| 06.09.2022 | Услуги сторонних организаций РО000129 от 06.09.2022 12:00:03 | КФО:5 Ремонт кровли | 070199200S1850244 225 | 401.20 | 070199200S1850244 736 ИП Голяшкин Сергей Владимирович Договор 02-08/22 от 05.08.2022 | 302.25 | 3 122,01 |

Затраты отнесены на расходы текущего финансового года.

В ходе проверки проведено выборочное обследование фактически выполненных работ по ремонту кровли здания МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» (акт обследования объекта от 08.06.2023г., приложение №1).

На рисунке № 1 показан Ремонт кровли здания МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» по контракту №14 от 05.04.2022г. с ИП Голяшкиным С.В. на сумму 688,5тыс. руб.




Рис.№1

В процессе проведения осмотра кровли как внутри так с наружи нарушений технологического процесса и отклонений от локальных смет не выявлено.

Председатель Контрольно - счетной палаты

Е.Ю. Федосеев

Консультант Контрольно - счетной палаты

Т.П. Шаповалова

Директор МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка»

Носачева Н.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855863

Владелец Носачева Наталья Александровна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024